



УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «Кредитинвест»
 В.Н. Моргунов
 2019 г.

План мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности склада ГСМ ООО «Кредитинвест» на период с октября 2019 г. – декабрь 2020 г.

(откорректированный по состоянию на 1 октября 2019 г.)

№ п/п	№ Резервуара	Сорт ГСМ	2019 г.			Планируемые сроки и виды работ (месяц) 2020 г.												2021 г.	
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1.	РВС-3000 № 1	ТС-1, РТ		Подготовка резервуара к проведению экспертизы промышленной безопасности, проведение ЭПБ														Подготовка резервуара к работам по установке ПЗУ, установка ПЗУ	
2.	РВС-3000 № 2	ТС-1, РТ	Подготовка резервуара к проведению работ, выполнение работ по устранению очагов язвенной коррозии на днище резервуара РВС-3000 №2				Врезка люка-лаза			Установка ПЗУ		Проведение ЭПБ							
3.	РВС-3000 № 3	ТС-1, РТ												Подготовка резервуара к работам по установке ПЗУ, установка ПЗУ					
4.	РВС-3000 № 4	ТС-1, РТ					Подготовка резервуара к работам по врезке люка-лаза, врезка люка-лаза			Установка ПЗУ									

Ведущий инженер СГСМ ООО «Кредитинвест»  Букатин С.И.